



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CONCERNÉAU CORNOUAILLE

# PLANNING PREVISIONNEL DE L'ELABORATION DU SCoT

mai 2010

Etapes d'élaboration du SCoT		2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Préparation & études préalables	Publication du périmètre d'étude	Mars						
	Modalités de concertation		Sept.					
	Pré-diagnostic (développement économique, urbanisme et habitat)							
	Diagnostic agricole							
Elaboration des pièces du SCoT	ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT							
	Elaboration / Concertation							
	Validation en Comité de pilotage							
	DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE							
	Elaboration / Concertation							
	Validation en Conseil Communautaire							
	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)							
	Elaboration / Concertation							
	débat des orientations du PADD en conseil communautaire							
	DOCUMENT D'ORIENTATIONS GENERALES (DOG)							
	Elaboration / Concertation							
	Validation et bilan de la concertation en Conseil Communautaire							
Finalisation du SCoT et arrêt projet en Conseil Communautaire								
Approbation	Consultation des personnes publiques associées							
	Enquête publique							
	Approbation du SCoT en Conseil Communautaire							